



## CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

<b>OBRA:</b>	CASCALHAMENTO ESTRADA VICINAL, LAGOA DOS PATOS-MG - PROJETO 1491	<b>DATA :</b> 26/04/2021	<b>BDI :</b> 29,38%			
<b>LOCAL:</b>	MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS-MG	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>HORA</b>	<b>MES</b>	<b>REF.</b>
<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS	SETOP	2021/01 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,55%	49,63%	03/2021
			COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3
1	CASCALHAMENTO DE ESTRADA VICINAL	316.296,68	30,00%	35,00%	35,00%
			94.889,00	110.703,84	110.703,84
		316.296,68	94.889,00	110.703,84	110.703,84
			94.889,00	205.592,84	316.296,68

\_\_\_\_\_  
THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA  
ENGENHEIRA CIVIL 244;557/D-MG

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS