

		CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO					
		OBRA:	REFORMA CAMPO SOCIETY EM LAGOA DOS PATOS/MG	DATA : 09/01/2023		BDI : 26,14%	
DESCRIÇÃO:	PROJETO TECNICO E PLANILHA ORÇAMENTARIA PARA EXECUÇÃO DA REFORMA CAMPO SOCIETY EM LAGOA DOS PATOS/MG	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
		ORSE	2022/10	111,51%	69,89%	01/2023	
		SBC	2023/01 - Belo Horizonte	114,54%	-	01/2023	
		SETOP	2022/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	85,81%	49,50%	12/2022	
		SINAPI	2022/12 COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	02/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
LOCAL:	LAGOA DOS PATOS/MG	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG	CONTROLE:	PR 415		

  

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4	Total parcela
1	REFORMA CAMPO SOCIETY EM LAGOA DOS PATOS/MG	300.027,63	28,82%	21,19%	17,28%	32,71%	<b>100,00' %'</b>
			85.261,96	64.083,20	51.980,43	98.702,04	<b>300.027,63</b>
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	4.964,70	100,00%				<b>100,00' %'</b>
			4.964,70				<b>4.964,70</b>
1.2	CAMPO	143.522,48		25,00%	25,00%	50,00%	<b>100,00' %'</b>
				35.880,62	35.880,62	71.761,24	<b>143.522,48</b>
1.3	VESTIÁRIO	128.309,50	63,58%	21,40%	12,21%	2,81%	<b>100,00' %'</b>
			80.297,26	28.202,58	16.099,81	3.709,85	<b>128.309,50</b>
1.4	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS CAMPO	23.230,95				100,00%	<b>100,00' %'</b>
						23.230,95	<b>23.230,95</b>
		300.027,63	85.261,96	64.083,20	51.980,43	98.702,04	300.027,63
			85.261,96	149.345,16	201.325,59	300.027,63	

  

\_\_\_\_\_  
LWAN MATHEUS COSTA SOUZA  
ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 255.542/D

\_\_\_\_\_  
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG