

		<b>CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO</b>							
		OBRA:	URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. PRESIDENTE MÉDICE		DATA : 10/04/2023		BDI : 30,72%		
DESCRÇÃO:		PROJETO TECNICO DE URBANIZAÇÃO DOS CANTEIROS DA AV. PRESIDENTE MÉDICE		FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.	
LOCAL:		AVENIDA PRESIDENTE MÉDICE, LAGOA DOS PATOS/MG		SETOP	2023/01 - Norte	COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	03/2023
CLIENTE:		PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG		SINAPI	2023/02	COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	03/2023
CONTROLE:		PR2236							
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela			
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.817,43	100,00%			100,00' %'			
			1.817,43			1.817,43			
2	TERRAPLENAGEM	2.879,07	35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %'			
			1.007,67	1.007,67	863,73	2.879,07			
3	PISO E MEIO FIO	49.660,60	35,00%	35,00%	30,00%	100,00' %'			
			17.381,21	17.381,21	14.898,18	49.660,60			
		54.357,10	20.206,31	18.388,88	15.761,91	54.357,10			
			20.206,31	38.595,19	54.357,10				
<hr/> LWAN MATHEUS COSTA SOUZA ENGENHEIRO CIVIL 255.542/D - MG			<hr/> PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG						