

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	REFORMA UBS WALDIR XAVIER DA FONSECA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG	DATA : 16/10/2023		BDI : 30,91%		
	DESCRIÇÃO:	REFORMA UBS WALDIR XAVIER DA FONSECA LOCALIZADA NA AV. PRESIDENTE MÉDICE NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG	FORTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG	COPASA	2023/06 - Base Norte	0,00%	0,00%	07/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG	ORSE	2023/07	111,93%	70,07%	09/2023
			SETOP	2023/04 - Norte COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	06/2023
		SINAPI	2023/08 COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	09/2023	
		Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%		
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela	
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 3.700,03	100,00%			100,00%	
			R\$ 3.700,03			R\$ 3.700,03	
2	DEMOLIÇÃO	R\$ 15.161,25	100,00%			100,00%	
			R\$ 15.161,25			R\$ 15.161,25	
3	PINTURA	R\$ 52.847,13		40,00%	60,00%	100,00%	
				R\$ 21.138,85	R\$ 31.708,28	R\$ 52.847,13	
4	PISOS / REVESTIMENTOS	R\$ 87.343,74	35,00%	35,00%	30,00%	100,00%	
			R\$ 30.570,31	R\$ 30.570,31	R\$ 26.203,12	R\$ 87.343,74	
5	ESQUADRIAS	R\$ 24.909,05		50,00%	50,00%	100,00%	
				R\$ 12.454,53	R\$ 12.454,52	R\$ 24.909,05	
6	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.165,87			100,00%	100,00%	
					R\$ 7.165,87	R\$ 7.165,87	
		R\$ 191.127,07	R\$ 49.431,59	R\$ 64.163,69	R\$ 77.531,79	R\$ 191.127,07	
			R\$ 49.431,59	R\$ 113.595,28	R\$ 191.127,07		

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 255.542/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG