

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO							
	OBRA:	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO NA COMUNIDADE BARRO FUMAÇA NO MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS-MG	DATA : 11/12/2023		BDI : 28,82%		
	DESCRIÇÃO:	ELABORAÇÃO DE PROJETO, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, CRONOGRAMA, BDI, MEMORIAL DESCRITIVO E DEMAIS ARQUIVOS NECESSÁRIOS PARA ACONSTRUÇÃO DE GALPÃO NA COMUNIDADE BARRO FUMAÇA, MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS-MG	FONTE	VERSÃO	HORA	MES	REF.
	LOCAL:	COMUNIDADE BARRO FUMAÇA, MUNICIPA DE LAGOA DOS PATOS-MG	SETOP	2023/08 - Norte COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	10/2023
	CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG	SINAPI	2023/10 COM DESONERAÇÃO	86,63%	49,57%	11/2023
			Composição	PRÓPRIA	0,00%	0,00%	

ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	CONSTRUÇÃO DE GALPÃO	R\$ 161.052,25	35,71%	33,73%	30,56%	100,00%
			R\$ 53.742,89	R\$ 52.504,01	R\$ 54.805,35	R\$ 161.052,25
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.761,15	100,00%			100,00%
			R\$ 1.761,15			R\$ 1.761,15
1.2	INFRAESTRUTURA	R\$ 18.907,45	100,00%			100,00%
			R\$ 18.907,45			R\$ 18.907,45
1.3	SUPERESTRUTURA	R\$ 31.306,01	50,00%	50,00%		100,00%
			R\$ 15.653,01	R\$ 15.653,00		R\$ 31.306,01
1.4	ALVENARIA E REVESTIMENTO	R\$ 37.910,23	40,00%	40,00%	20,00%	100,00%
			R\$ 15.164,09	R\$ 15.164,09	R\$ 7.582,05	R\$ 37.910,23
1.5	PISOS E REVESTIMENTOS	R\$ 9.964,44		100,00%		100,00%
				R\$ 9.964,44		R\$ 9.964,44
1.6	ESQUADRIAS	R\$ 12.257,01			100,00%	100,00%
					R\$ 12.257,01	R\$ 12.257,01
1.7	PINTURAS	R\$ 14.183,19			100,00%	100,00%
					R\$ 14.183,19	R\$ 14.183,19
1.8	COBERTURA	R\$ 9.465,29		100,00%		100,00%
				R\$ 9.465,29		R\$ 9.465,29
1.9	LOUÇAS E METAIS	R\$ 3.032,05			100,00%	100,00%
					R\$ 3.032,05	R\$ 3.032,05
1.10	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	R\$ 9.109,95			100,00%	100,00%
					R\$ 9.109,95	R\$ 9.109,95
1.11	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	R\$ 4.126,74			100,00%	100,00%
					R\$ 4.126,74	R\$ 4.126,74
1.12	INSTALAÇÕES SANITÁRIAS	R\$ 9.028,74	25,00%	25,00%	50,00%	100,00%
			R\$ 2.257,19	R\$ 2.257,19	R\$ 4.514,36	R\$ 9.028,74
		R\$ 161.052,25	R\$ 53.742,89	R\$ 52.504,01	R\$ 54.805,35	R\$ 161.052,25
			R\$ 53.742,89	R\$ 106.246,90	R\$ 161.052,25	

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA
 ENGENHEIRO CIVIL - CREA/MG 255.542/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS - MG