
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 Total parcela

100,00% 100,00' %'
621,70 621,70

100,00% 100,00' %'
17.140,32 17.140,32
100,00% 100,00' %'

10.763,47 10.763,47
28.525,49
28.525,49

28.525,49

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 621,70

2 INFRAESTRUTURA 17.140,32

LWAN MATHEUS COSTA SOUZA

ENGENHEIRO RESPONSÁVEL - CREA/MG 255.542/D

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG

3 SUPERESTRUTURA 10.763,47

28.525,49
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