



1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049/2021

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG**, E A EMPRESA **ROMA CONSTRUTORA LTDA**, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS, ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa com sede na Rua Dom Pedro II, S/N, Centro, inscrita no CNPJ 16.901.381/0001-10, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. **HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **ROMA CONSTRUTORA LTDA** inscrita no CNPJ de nº **26.859.325/0001-18**, com endereço na Av. Ovídio de Abreu, Nº 357, centro na cidade de Montes Claros/MG neste ato representado pelo Sr. Sr. **FLAVIO PEREIRA DUARTE FILHO** inscrito no RG nº MG-16.558.485 e no CPF 105.959.266-57, aqui denominada de **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar este Termo Aditivo mediante as Cláusulas e condições a seguir:

1-CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

1.1-O presente Termo Aditivo de alteração tem como fundamento a Cláusula 14ª do Termo de Contrato 049/2021, o **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 076/2021, TOMADA DE PREÇO 008/2021** e seus anexos, devidamente homologada pelo Sr. Prefeito e o art. 65, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, havendo plena concordância das partes, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

2-CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DO PARQUE DE EXPOSIÇÕES NO MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG CONFORME CONTRATO DE REPASSE Nº 909268/2020MAPA/CAIXA.**

3-CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

3.1 - Fica alterado a clausula do contrato 049/2021 a partir da data de sua assinatura, prorrogando o prazo por mais 12 meses conforme solicitação do departamento de convênios, com vigência final no dia **19 de abril de 2023**.

4-CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1- Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato 049/2021.

Lagoa dos Patos (MG), 20 de abril de 2022.



HERCULES VANDY DURAES DA FONSECA
Assinado de forma digital por
HERCULES VANDY DURAES DA
FONSECA
Dados: 2022.04.26 15:42:59
-03'00'

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Patos

Prefeito: HERCULES VANDY DURAES DA FONSECA

FLAVIO PEREIRA DUARTE
Assinado de forma
digital por FLAVIO
PEREIRA DUARTE
FILHO:10595926657
Dados: 2022.04.26
11:06:51 -03'00'

CONTRATADO (A)

Empresa: ROMA CONSTRUTORA LTDA

Rep. Legal: Flavio Pereira Duarte Filho

CPF: 105.959.266-57

Handwritten mark resembling a stylized 'f' or 'g'.

Handwritten mark resembling a stylized 'S' or '8'.