



1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2022

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 005/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG**, E A EMPRESA **TOPPLAN ENGENHARIA EIRELI**, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O **MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS, ESTADO DE MINAS GERAIS**, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa com sede na Rua Dom Pedro II, S/N, Centro, inscrita no CNPJ 16.901.381/0001-10, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o Sr. **HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **TOPPLAN ENGENHARIA EIRELI**, CNPJ nº 20.089.658/0001-29, com endereço na RUA JUCA DE QUEIROZ, Nº 892, CENTRO, na CIDADE DE CORAÇÃO DE JESUS/MG representada pelo Sr. **RAONI RAMOS RABELO**, RG nº MG14.432.803, CPF 088.893.646-02, aqui denominada de **CONTRATADA**, RESOLVEM celebrar este Termo Aditivo mediante as Cláusulas e condições a seguir:

1-CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

1.1-O presente Termo Aditivo de alteração tem como fundamento as Cláusulas 5ª e 14ª do Termo de Contrato 005/2022, o **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 075/2021, TOMADA DE PREÇO 007/2021** e seus anexos, devidamente homologada pelo Sr. Prefeito e o art. 65, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, havendo plena concordância das partes, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

2-CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA PÚBLICA NA COMUNIDADE DE GOIABEIRAS MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG CONFORME CONVENIO 1301001013/2021.**

3-CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

3.1 - Fica alterado a cláusula do contrato Nº 005/2022 a partir da data de sua assinatura, prorrogando o prazo por mais 12 meses conforme solicitação da Secretário Municipal de Transportes, Obras e Serviços Urbanos o Sr. Jose Camilo Neto, com vigência final no dia **24 de agosto de 2022.**

4-CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1- Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato 005/2022.



Lagoa dos Patos (MG), 25 de Abril de 2022.

RAONI RAMOS

RABELO:08889364602

Assinado de forma digital por RAONI
RAMOS RABELO:08889364602
Dados: 2022.05.11 15:37:00 -03'00'



CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Patos

Prefeito: HERCULES VANDY DURAES DA FONSECA

RAONI RAMOS

RABELO:08889364602

Assinado de forma digital por RAONI RAMOS RABELO 08889364602
Dados: 2022.05.11 13:36:33 -03'00'

CONTRATADO (A)

Empresa: TOPPLAN ENGENHARIA EIRELI

Rep. Legal: Raoni Ramos Rabelo

CPF: 088.893.646-02

