

Nº OPERAÇÃO 01075159-28	Nº SICONV 028967/2020	PROPONENTE TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA	APELIDO EMPREENDIMENTO CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES	DESCRIÇÃO DO LOTE CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL DE EXPOSIÇÕES
-----------------------------------	---------------------------------	--	---	--

ERRO: CRONOGRAMA NÃO FECHA 100%

Item	Descrição	Valor (R\$)	Parcelas:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
				09/21	10/21	11/21	12/21	01/22	02/22	03/22	04/22	05/22	06/22	07/22	08/22
1.	CONSTRUÇÃO DE PARQUE MUNICIPAL DE	481.683,21	% Período:	16,33%	26,08%	14,73%	42,86%								
1.1.	MURO E CERCAS	237.760,41	% Período:	32,95%	48,09%	18,96%									
				100,00%											
1.2.	PAVIMENTAÇÃO	243.922,80	% Período:	0,12%	4,63%	10,60%	84,64%								
				50,00%	50,00%										
Total: R\$ 481.683,21				%:	16,33%	26,08%	14,73%	42,86%							
				Repassé:	77.969,10	124.539,44	70.328,58	204.662,88							
				Contrapartida:	683,06	1.091,05	616,12	1.792,98							
				Outros:	-	-	-	-							
				Investimento:	78.652,17	125.630,48	70.944,70	206.455,86							
				%:	16,33%	42,41%	57,14%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%
				Repassé:	77.969,10	202.508,54	272.837,12	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00	477.500,00
				Contrapartida:	683,06	1.774,11	2.390,23	4.183,21	4.183,21	4.183,21	4.183,21	4.183,21	4.183,21	4.183,21	4.183,21
				Outros:	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				Investimento:	78.652,17	204.282,65	275.227,35	481.683,21	481.683,21	481.683,21	481.683,21	481.683,21	481.683,21	481.683,21	481.683,21

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG

Local

sábado, 24 de abril de 2021

Data

Responsável Técnico

Nome: **THAIS SARAIVA SOUSA ALMEIDA**

CREA/CAU: **244.557/D -MG**

ART/RRT: