


CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO						
 CARVALHO AMARAL ENGENHARIA	<b>OBRA:</b>	REFORMA PRAÇA COMUNIDADE COCAL LAGOA DOS PATOS/MG	<b>DATA :</b> 24/03/2022	<b>L.S. Hora:</b> 0,00%		
	<b>DESCRIÇÃO:</b>	REFORMA PRAÇA CENTRAL COMUNIDADE COCAL	<b>BDI :</b> 29,52%	<b>L.S. Mês:</b> 0,00%		
	<b>LOCAL:</b>	COMUNIDADE COCAL - LAGOA DOS PATOS/MG	<b>FONTE</b>	<b>VERSÃO</b>	<b>REF.</b>	
	<b>CLIENTE:</b>	PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS/MG	ORSE	2022/01	03/2022	
		SETOP	2021/10 - Norte COM DESONERAÇÃO	12/2021		
		SICRO	2021/10 COM DESONERAÇÃO	02/2022		
		SINAPI	2022/02 COM DESONERAÇÃO	03/2022		
		COMPOSIÇÕES PRÓPRIAS				
ITEM	DESCRIÇÃO	VALOR (R\$)	MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	Total parcela
1	REFORMA PRAÇA COMUNIDADE COCAL LAGOA DOS PATOS/MG	134.663,34	32,20%	34,20%	33,60%	<b>100,00' %'</b>
			49.269,36	54.660,30	30.733,68	<b>134.663,34</b>
1.1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.416,13	100,00%			<b>100,00' %'</b>
			1.416,13			<b>1.416,13</b>
1.2	PISO	119.633,08	40,00%	40,00%	20,00%	<b>100,00' %'</b>
			47.853,23	47.853,23	23.926,62	<b>119.633,08</b>
1.3	URBANIZAÇÃO	13.614,13		50,00%	50,00%	<b>100,00' %'</b>
				6.807,07	6.807,06	<b>13.614,13</b>
		134.663,34	49.269,36	54.660,30	30.733,68	
			49.269,36	103.929,66	134.663,34	134.663,34
<p>LWAN MATHEUS COSTA SOUZA ENGENHEIRO CIVIL - CREA /MG 255.542/D</p> <p>PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS</p>						