



2º (SEGUNDO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2022

SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 032/2022, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG**, E A EMPRESA **CONSTRUTORA CONNAGE LTDA**, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

O MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS, ESTADO DE MINAS GERAIS, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa com sede na Rua Dom Pedro II, S/N, Centro, inscrita no CNPJ 16.901.381/0001-10, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o **Sr. HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA CONNAGE LTDA**, CNPJ nº 11.467.359/0001-90, com endereço na Av. das Industrias, Nº 975ª, Bairro Distrito Industrial na cidade de Montes Claros/MG, neste ato representada pela **Sr. André Nunes Figueiredo**, inscrito no Registro Geral de nº MG15.001.376, com CPF de Nº 078.774.876-57, aqui denominada de **CONTRATADA**, **RESOLVEM** celebrar este Termo Aditivo mediante as Cláusulas e condições a seguir:

1-CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO

1.1-O presente Termo Aditivo de alteração tem como fundamento a Cláusula 14ª do Termo de Contrato 032/2022, o **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 048/2022, TOMADA DE PREÇO 009/2022** e seus anexos, devidamente homologada pelo Sr. Prefeito e o art. 57, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, havendo plena concordância das partes, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

2-CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO

2.1 - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUTAR PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA EM PMF DE DIVERSAS RUAS NO MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS CONFORME CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE NUMERO: BDMG 333.615 - BDMG URBANIZA BAIXO IDH/2021.**

3-CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO

3.1 - Fica alterado a clausula do contrato 032/2022 a partir da data de sua assinatura, prorrogando o prazo por mais 6 (seis) meses conforme solicitação do departamento de convênios, com vigência final no dia **20 de setembro de 2023**.

4-CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

4.1- Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato 032/2022.



PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG
SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS
Rua Dom Pedro II, nº S/N, Centro.



Lagoa dos Patos (MG), 20 de março de 2023.

CONTRATANTE

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Patos

Prefeito: HERCULES VANDY DURAES DA FONSECA

CONTRATADO (A)

Empresa: **CONSTRUTORA CONNAGE LTDA**

Rep. Legal: André Nunes Figueiredo

CPF: 078.774.876-57