



**1º (PRIMEIRO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO 016/2022**

PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO 049/2021, QUE ENTRE SI CELEBRAM O **MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS/MG**, E A EMPRESA **CONSTRUTORA CONNAGE LTDA**, PARA OS FINS NELE INDICADOS.

**O MUNICÍPIO DE LAGOA DOS PATOS, ESTADO DE MINAS GERAIS**, pessoa jurídica de direito público municipal, com sede administrativa com sede na Rua Dom Pedro II, S/N, Centro, inscrita no CNPJ 16.901.381/0001-10, neste ato representado, na forma de sua Lei Orgânica, pelo Prefeito Municipal o **Sr. HERCULES VANDY DURÃES DA FONSECA**, doravante denominado simplesmente **CONTRATANTE**, e de outro lado a empresa **CONSTRUTORA CONNAGE LTDA**, CNPJ nº 11.467.359/0001-90, com endereço na Av. das Industrias, Nº 975ª, Bairro Distrito Industrial na cidade de Montes Claros/MG, neste ato representada pela **Sr. André Nunes Figueiredo**, inscrito no Registro Geral de nº MG15.001.376, com CPF de Nº 078.774.876-57, aqui denominada de **CONTRATADA**, **RESOLVEM** celebrar este Termo Aditivo mediante as Cláusulas e condições a seguir:

**1-CLÁUSULA PRIMEIRA – DO FUNDAMENTO**

1.1-O presente Termo Aditivo de alteração tem como fundamento a Cláusula 14ª do Termo de Contrato **016/2022**, o **PROCESSO LICITATÓRIO Nº 021/2022, TOMADA DE PREÇO 001/2022** e seus anexos, devidamente homologada pelo Sr. Prefeito e o art. 65, inciso II, da Lei nº 8.666, de 1993, havendo plena concordância das partes, para melhor adequação às finalidades de interesse público.

**2-CLÁUSULA SEGUNDA – DO OBJETO**

2.1 - **CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM OBRAS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DO RECAPEAMENTO ASFALTICO NA SEDE DO MUNICIPIO DE LAGOA DOS PATOS COM RECURSOS FINANCEIROS ORIUNDOS DA VALE CONFORME LEI 23.830/2021.**

**3-CLÁUSULA TERCEIRA – DA ALTERAÇÃO DO CONTRATO**

3.1 - Fica alterado a clausula do contrato 016/2022 a partir da data de sua assinatura, prorrogando o prazo por mais 90 (noventa) dias conforme solicitação do departamento de convênios, com vigência final no dia **26 de setembro de 2022**.

**4-CLÁUSULA QUARTA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS**

4.1- Permanecem inalteradas todas as demais cláusulas do contrato 016/2022.

Lagoa dos Patos (MG), 20 de junho de 2022.



**PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DOS PATOS-MG**  
**SETOR DE LICITAÇÃO E CONTRATOS**  
Rua Dom Pedro II, nº S/N, Centro.



---

**CONTRATANTE**

Prefeitura Municipal de Lagoa dos Patos

Prefeito: HERCULES VANDY DURAES DA FONSECA

---

**CONTRATADO (A)**

Empresa: **CONSTRUTORA CONNAGE LTDA**

Rep. Legal: André Nunes Figueiredo

CPF: 078.774.876-57